LAT-366

BIBLIOTECA PUBLICA
"MARIANO PICON SALAS"

CENTRO UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIONES
BIBLIOTE COLOGICAS

BANCO DEL LIBRO Caracas-Venezuela

BANCO DEL LIBRO

Centro de Documentación

INFORME SOBRE LOS PROYECTOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE ACCION DE LA BIBLIOTECA "MARIANO PICON SALAS"-1980

La realización del plan de acción de la biblioteca "Mariano Picón Salas", en el transcurso del año 1980, requiere de la ejecución del conjunto de proyectos señalados, tanto en las proposiciones de un diagnóstico de la situación de los servicios bibliotecarios (1), como en las proposiciones del plan (2).

La amplitud y complejidad de las proposiciones hechas plantea la necesidad de elaborar un documento adicional en el que se señalen la totalidad de los proyectos que se hará necesario ejecutar; se agrupen y clasifiquen según el caracter de los mismos; se relacionen con los objetivos, tanto del diagnóstico como del plan y se relacionen con la estrategia general de desarrollo de los servicios de la biblioteca.

Clasificación de los proyectos según su caracter

Según el caracter de los proyectos, estos pueden clasificarse un cinco categorías diferentes: Las investigaciones, que se semialarán como proyecto tipo "A". Los de definición de normas, procedimientos o en general de modelos normativos, que se designarán como de tipo "B". Los proyectos de animación cultural bibliotecaria (3), que se designarán como de tipo "C". Los de realización de actividades técnicas o de inicio de servicios, es decir, los técnico-bibliotecológicos que no impliquen modificación de procesos en marcha, que se designarán como de tipo "D" y por último, los que impliquen reorganización de actividades, procesos o servicios bibliotecarios en la biblioteca, que se designarán como de tipo "E".

INFOB/LA

Relación de los proyectos con la Estrategia Genera, de Desarrollo de los Servicios de la Bibliotega:

Como se señaló en el documento en que se consideraba la necesidad de diseñar un programa de capacitación en servicio(,) la estrategia de desarrollo de los servicios en la biblioteca con templa tres aspectos: el de diagnóstico del funcionamiento actual de los servicios, cuyo objetivo es el de determinar que es sucentible de ser transferido a otros organismos, tal y como funciona hoy y que es necesario modificar o descartar; el de diseño de modolos normativos, cuyo objetivo es, tanto corregir fallas como abrir nuevos caminos al ensayo en la biblioteca y el de adecia - ción progresiva de los servicios actualmente en funcionamiento a los modelos normativos propuestos.

La totalidad de los proyectos propuestos en las proposiciones para el plan de acción, pueden ser clasificados en función de estos elementos. O dicho de otra manera, la estrategia
propuesta se cumplirá en la medida en que se ejecuten la totalidad
de los proyectos propuestos.

Para la mejor comprensión de la relación entre los proyectos y estrategia se señala que:

- 1. Al aspecto de diagnóstico de la estrategia, corresponden los proyectos designados por su carácter como de tipo "A", es do cir, las investigaciones. Un listado de estos proyectos se dará mas adelante, en cuadro que los relacione con los objetivos del diagnóstico y del plan.
- 2. El aspecto de diseño de modelos, implica los proyectos de tipo "B", que como se definió, implica definición de normas, procedimientos y en general modelos normativos. Igualmente se dará el listado de estos proyectos en el cuadro señalado en el numeral anterior.
- 3. El aspecto de adecuación progresiva de los servicios a los modelos, corresponden los proyectos de tipo "C" y "E". También se dará el listado de éstos en el cuadro mencionado.

Listado General de Proyectos, según su carácter y relación de estos con los objetivos del Diagnóstico y del Plan.

En el Anexo Nº 1, se proporcionarán cuadros en los cuales:


- 1. Se listará el total de los proyectos, adjudicándoles un código conformado por la letra mayúscula que corresponda a su caracter(6) y un número consecutivo que corresponda al del listado general de proyectos.
- 2. Se señalará para cada proyecto, su relación con los objetivos del diagnóstico y del plan, identificando a los primeros con letras minúsculas entre paréntesis y a los segundos por números arábigos, igualmente entre paréntesis.
- En el Anexo Nº 2, se presentará un cuadro en el que/relacionen los objetivos, tanto del diagnóstico como del plan, con los proyectos que los abarcan. Los proyectos se se fialaran según el código del listado general.

Integración de Proyectos en Planes Parciales:

Como se ha señalado en documentos enteriores, ca da proyecto será objeto de diseño individual(5). Este diseño individual contemplará los objetivos específicos del mismo, las acciones, actividades o tareas que el cumplimiento de los mismos implican, el tiempo y lapso que se prevé como necesario y los rocursos materiales y humanos que se necesitarán.

En cuanto a costos, se señalarán sólo los adicionales a la realización de las actividades previstas, es decir, aquellos costos distintos a los de personal, material y equipo ya estipulados por la administracipon para el funcionamiento regular de los servicios.

Cada proyecto se indentificará con los códigos que determinan su caracter, es decir, de tipo "A", "B", etc. mas el número que recibió en el listado.



Como se tiene conciencia to que el control individual de los proyectos dificulta el cumplimiento general del plan, los distintos proyectos se integrarán en planos trimestrales, en los que se señalarán las distintas actividades de los distintos proyectos que cada persona en particular deberá ejecutar en los lapsos del trimestre en cuestión.

Asímismo, probablemente, de trimestre en trimestre se haga necesario incorporar nuevos proyectos o desincorporar alquinos, cuya necesidad se vea superada por el desarrollo de los servicios. En caso de incorporar algún nuevo proyecto, se se codificará como los anteriores, según su caracter y el mimero del listado.

En el anexo 3 se present. En cuadro en el que se establecen las relaciones generales entre el personal de la biblioteca y los proyectos.

NOTAS:

- 1. Consideraciones sobre el Diseño de un Programa d. Capacitación en Servicio. Documentos Nº 1 y 2.
- 2. Ver Proposiciones para un plan de acción de la Biblioteca Pública "Mariano Picón Salas",
- 3. Se designan de Animación Cultural Bibliotecaria, aquellos proyectos que implican relación con la comunidad para promover acciones no necesariamente bibliotecarias.
- 4. Ver consideraciones sobre el diseño de un programa de capacitación en servicio. Documento 1 y 2
- 5. Ver Proposiciones para un plan de acción de la Biblioteca Pública "Mariano Picón Salas".
- 6. Ver en este mismo Documento: Clasificación de los Projectos según su carácter!

AA/avp 25-3-80

ANEX -1-

LISTADO GENERAL DE PROYECTOS CLASIFICADOS SEGUN SU CARACTER

Y RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO Y DEL

PLAN

CODIGO	PROYECTOS	Objetivos del Diagnost,	Objetives del Plan
Al	Servicios que se prestan y actividades que se realizan.	(b)	(2)
A2	Normas y procedimientos técnicos que se aplican en la Biblioteca.	(c) (d)	Andrew Control of the
A 3	Adecuación del personal a los requeri- mientos del servicio.	(f)	A Company of the Comp
A4	Relación entre actividades, procedimien tos y personal.	(e)	Control of the contro
A5	Areas de Influencia de la Biblioteca,	(g)(h)(i)	The state of the s
A 6	Usuarios Actuales	(3)	
Aγ	Interesea de lectura de los usuarios de la Biblioteca.	(16)	
ВД	Relación entre intereses, dotación y actividades.	(1)	
А9	Relación entre actividades de la Sala Infantil y Etapas Psico-evol.		(8) (9)
B10	Préstamo Circiante		(2) (3)
B11	Incorporación la dotación de libros denados o canjeados.		(2)

A N E X O - 2A-

RELACTON ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION Y LOS PROYECTOS PROPUESTOS PARA ALCANZARLOS

vicios bibliotecarios. 2. Corregir las fallas técnicas detectadas en los dis tintos servicios. 3. Actualizar y complementar el conjunto de servicios básicos que presta la biblioteca. 4. Completar la capacitación básica del personal. A6; A7; A6; A9. A2; B10; B11; B12; B13; D20; E26; E28. B10; B12; B14; B16; D21; D22; D23; E26; E28; E29.			
vicios bibliotecarios. A6; A7; A6; A9. 2. Corregir las fallas técnicas detectadas en los dis tintos servicios. A2; B10; B11; B12; B13; D20; E26; E47; E28. 3. Actualizar y complementar ol conjunto de servicios básicos que presta la biblioteca. B10; B12; B14; B16; D21; D22; D23; E26; E28; E29. 4. Completar la capacitación básica del personal. D24. 5. Diseñar, instrumentar y ejecutar una política rolacional. C18. 6. Diseñar, pener en práctica un sistema para ol diag nóstico de intereses. 7. Estructurar una organización de usuarios. C19. 8. Sistematizar las actividades en la sala infantil para los procesos de aprendizaje de la lectura. 9. Diseñar una prueba que permita determinar el nivel lector de cada usuario. B10; B12; B14; B16; D21; D22; D23; E26; E28; E29. C18. A7. A9; E30. A9; E30. B17. C19. B17. C19. B17. C19. B17. C19. B17. C19. C		OBJETIVOS DEL PLAN	,
tintos servicies. B13; D20; E26; E47; E28. 3. Actualizar y complementar el conjunto de servicios básicos que presta la biblioteca. B10; B12; B14; B16; D21; D22; D23; E26; E28; E29. 4. Completar la capacitación básica del personal. D24. 5. Diseñar, instrumentar y ejecutar una política rolacional. C18. 6. Diseñar, poner en práctica un sistema para el diagnéstico de intereses. 7. Estructurar una organización de usuarios. C19. 8. Sistematizar las actividades en la sala infantil para los procesos de aprendizaje de la lectura. 9. Diseñar una prueba que permita determinar el nivet lector de cada usuario. 9. Diseñar y probar programas de capacitación en servicio, basados en las nuevas experiencias que se eje cutan en la biblioteca. 1. Integrar progresivamente los servicios de Unidades Móviles a los servicios de la Biblioteca "Mariano" D25.	1.		1
básicos que presta la biblioteca. D21; D22; D23; D26; E28; E29. 4. Completar la capacitación básica del personal. D24. 5. Diseñar, instrumentar y ejecutar una política relacional. C18. 6. Diseñar, poner en práctica un sistema para el diagnessiva de intereses. 7. Estructurar una organización de usuarios. C19. 8. Sistematizar las actividades on la sala infantil para la la lectura. 9. Diseñar una prueba que permita determinar el nivel lector de cada usuario. O. Diseñar y probar programas de capacitación en servicio, basados en las nuevas experiencias que se ejecutan en la biblioteca. 1. Integrar progresivamente los servicios de Unidades Méviles a los servicios de la Biblioteca "Marismo" D25.	2.		B13; D20; E26; E27;
5. Diseñar, instrumentar y ejecutar una política rola cional. 6. Diseñar, pener en práctica un sistema para el diag nóstico de intereses. 7. Estructurar una organización de usuarios. 8. Sistematizar las actividades en la sala infantil pa ra los procesos de aprendizaje de la lectura. 9. Diseñar una prueba que permita determinar el nivel lector de cada usuario. 9. Diseñar y probar programas de capacitación en servicio, basados en las nuevas experiencias que se eje cutan en la biblioteca. 1. Integrar progresivamente los servicios de Unidades Méviles a los servicios de la liblioteca "Nariono" D25.	3.	•	D21; D22; D23;E26;
cional. C18. 6. Diseñar, poner en práctica un sistema para el diag nóstico de intereses. 7. Estructurar una organización da usuarios. C19. 8. Sistematizar las actividades en la sala infantil pa ra los procesos de aprendizaje de la lectura. 9. Diseñar una prueba que permita determinar el nivel lector de cada usuario. 0. Diseñar y probar programas de capacitación en servicio, basados en las nuevas experiencias que se eje cutan en la biblioteca. 1. Integrar progresivamente los servicios de Unidades Móviles a los servicios de la Biblioteca "Mariano" D25.	.4.	Completar la capacitación básica del personal.	D24.
7. Estructurar una organización de usuarios. 8. Sistematizar las actividades en la sala infantil pa A9; E30. 9. Diseñar una prueba que permita determinar el nivel lector de cada usuario. 9. Diseñar y probar programas de capacitación en servicio, basados en las nuevas experiencias que se eje cutan en la biblioteca. 1. Integrar progresivamente los servicios de Unidados Móviles a los servicios de la Biblioteca "Mariano" D25.	·5.		C18.
8. Sistematizar las actividades en la sala infantil pa ra los procesos de aprendizaje de la lectura. 9. Diseñar una prueba que permita determinar el nivel lector de cada usuario. 0. Diseñar y probar programas de capacitación en servicio, basados en las nuevas experiencias que se eje cutan en la biblioteca. 1. Integrar progresivamente los servicios de Unidades Móviles a los servicios de la Biblioteca "Mariano" DO5.	6.		Λ7.
9. Diseñar una prueba que permita determinar el nivel A9. lector de cada usuario. 0. Diseñar y probar programas de capacitación en servicio, basados en las nuevas experiencias que se eje cutan en la biblioteca. 1. Integrar progresivamente los servicios de Unidades Móviles a los servicios de la Biblioteca "Marieno" D25.	7.	Estructurar una organización de usuarios.	C19.
1. Integrar progresivamente los servicios de Unidades Móviles a los servicios de la Biblioteca "Mariano" Diseñar y probar progresivamente los servicios de Unidades Móviles a los servicios de la Biblioteca "Mariano"	8.	_	A9; E30.
cio, basados en las nuevas experiencias que se eje cutan en la biblioteca. 1. Integrar progresivamente los servicios de Unidades Móviles a los servicios de la Biblioteca "Mariano" D25.	9.		Α9.
Móviles a los servicios de la Biblioteca "Mariano DED.	0.	cio, basados en las nuevas experiencias que se eje	B17.
	1.	Móviles a los servicios de la Biblioteca "Mariano	D25.

CODIGO	PROYECTOS	Oljetivos del Diagn.	Objectivos del Plan.
B12	Publicaciones Periódicas. Incorporación y Uso.		(2) (3)
B13	Préstamo Interbibliotecario		(2)
ъ14	Fonoteca		(3)
B 15	Préstamo de Materiales y Equipo		(3)
в16	Laboratorio Fotográfico	Track a second and	(3)
B17	Capacitación en Servicio		(10)
B18	Política Relacional		(5)
C19	Organización de Usuarios		(7)
D20	Inventario	(a)	(2)
D21	Préstamo de Materiales y Equipo		(3)
B 22	Servicio de Laboratorio Fotográfico		(3)
D23	Sala de Referencia	;	(3)
D24	Capacitación Básica del Personal		(4)
D 25	Servicio de Bibliobús como Extensión		(11)
E 26	Reorganizar el Préstamo Circulanto	Name of the state	(2) (3)

CODIGO	PROYECTOS	Objetiva. del Diagna	Objetivos del Plan.
E 27	Incorporar los libros donados.		(2)
E 28	Incorporar las publicaciones periódicas.		(2) (3)
E 29	Reorganizar la Fonoteca		(3)
E 30	Reorganización Actividades de la Sala Infantil.		(8)

.

A N E X O - 2B -

RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO Y DEL PLAN Y LOS PROYECTOS PROPUESTOS PARA ALCANZARLOS

1.



CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIBLIOTECOLOCIEA

	OBJETIVOS-DEL-DIAGNOSTICO	PROTECTOS PARA ALCANZARLOS.
a.	La dotación actual de la biblioteca	D20;
ъ,	Las actividades que actualmente se realizan.	A1;
c.	Normas técnicas que se utilizan.	A2;
d.	Procedimientos que se aplican.	A2;
е.	Adecuación de las normas y procedimientos a las actividades que se realizan.	A4;
f.	El tipo de personal empleado y su adecuación desde el punto de vista de su calificación a las actividades que realizan.	A3;
g.	El área de influencia actual de la biblioteca.	A5;
h.	Area de influencia natural de la misma (2)	A5;
а.	Relación entre el área de influencia actual y na- tural.	Λ5;
j.	Los usuarios actuales, tanto infantiles como juve niles y adultos.	A6;
k.	Los intereses de lectura, recreación, información y educación de los usuarios actuales y potencia- les.	A7;
1.	La correspondencia entre los intereses de los usua rios con la dotación y con las actividades que actualmente se realizan en la biblioteca.	A8;